

## **Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Ohrazenice ze dne 20. 9. 2021**

Smluvní strany:

**Obec Ohrazenice**, zastoupená Františkem Novákem – starostou obce

Ohrazenice č.p.81, 511 01 Turnov

IČO 00275956

Číslo účtu: 1517992/0300

dále jen "poskytovatel" na straně jedné

a

**Vodohospodářské sdružení Turnov**, zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO: 49295934

číslo účtu 3710462/0800

dále jen "příjemce" na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl.zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tento

### **dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Ohrazenice ze dne 20. 9. 2021:**

#### **Článek I. Předmět Dodatku**

Tento Dodatek se vztahuje k investiční dotaci poskytované obcí Ohrazenice na realizace investiční akce: „**Ohrazenice – dostavba tlakového pásma a opravy vodovodů včetně obnovy komunikací**“ Vychází z ustanovení Článku II. uzavřené Veřejnoprávní smlouvy mezi smluvními stranami dne 20. 9. 2021 a Dodatku č. 1 k této veřejnoprávní smlouvě ze dne 16. 11. 2022. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek s cílem určit konečnou výši dotačních prostředků stanovenou na základě předloženého finančního vypořádání dokončené investiční akce.

Celková cena stavebních prací včetně kompenzací mimořádného nárůstů cen činí 55,44 mil. Kč (původně 46,26 mil. Kč včetně rezervy 2,5 mil. Kč, jedná se o investice a částečné opravy). Navýšení ceny bylo způsobeno zejména pracemi v silniční části na sanacích, podkladních vrstvách vozovek a vlivem řešení výškového uspořádání návazností, kdy výšky silnice neodpovídaly okolnímu terénu.

Původní výše dotace byla v částce 6,5 mil. Kč, Dodatkem č. 1 byla celková dotace zvýšena na 9 mil. Kč a po realizaci stavby je dotace dohodou smluvních stran na základě předloženého finančního vypořádání stanovena na 12,69 mil. Kč (9 mil. Kč bylo již poskytnuto, zbývá doplatit 3,69 mil. Kč).

Z uvedeného důvodu se „**Článek II. Výše dotace a její uvolnění**“ z původní Veřejnoprávní smlouvy i z Dodatku č. 1 k této veřejnoprávní smlouvě ruší a plně se nahrazuje takto:

**Článek II.**  
**Výše dotace a její uvolnění**

*Celková výše dotačních prostředků stanovená na základě finančního vypořádání akce po jejím dokončení činí: **12 686 229,- Kč (slovy: dvanáct miliónů šest set osmdesát šest tisíc dvě stě dvacet devět korun českých).***

*Na základě dohody smluvních stran bude/byla celková výše investiční dotace převedena na účet příjemce uvedený v záhlaví Dodatku v dílčích splátkách následovně:*

platba dotace poskytnutá již v roce 2021	3 000 000 Kč
platba dotace poskytnutá již v roce 2022	6 000 000 Kč
platba dotace poskytnutá v termínu <b>max. do 30. 6. 2023</b>	3 686 229 Kč
<b>Dotace celkem</b>	<b>12 686 229 Kč</b>

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení Dodatku**

1. Ostatní ustanovení původní veřejnoprávní smlouvy ze dne 20. 9. 2021 zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a dvě vyhotovení obdrží příjemce.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku seznámily a že Dodatek plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
5. Tento Dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Ohrazenice usnesením číslo 3/2023 dne 15. 2. 2023.

V Ohrazenicích dne : 28.2.2023

Turnov dne: 28.2.2023

Za poskytovatele:

Za příjemce:

.....  
František Novák  
starosta obce Ohrazenice

.....  
Ing. Milan Hejduk  
ředitel svazku